


DGMR Région EST - Chantiers 2018 RC 702 +705+706 - RESUME DE LA SITUATION



1	702	La Tine - frontière FR	Canalisations	Septembre à octobre, feux 2 mois ?	SMT
2	702	Flendurz - Rougemont	Canalisations + enrobé	Mi-juillet à mi-septembre, feux 2 mois	SMT
3	705	L'Etivaz, mur chemin ancien stand	Réfection mur aval	Mi-mai à fin Juillet, feux 3 mois	SCY
4	705	Revers de l'Etivaz	Travaux confortation aval route	Été 2018, feux 8 mois ?	CJT
5	705	La Lécherette, pont sur l'Hongrin	Réfection	1 mois ? Feux	SNA
6	705	Comballez, les Caudreys	Travaux confortation aval route	Été 2018, feux 8 mois ?	CJT
7	705	Comballez, la Crête (Caudreys inf.)	Travaux confortation aval route	Été 2018, feux 4 mois ?	CJT
8	705	Les Caudreys	Filets protection chutes pierres	Mai à septembre, pas de feux	JZR
9	705	Le Sépey contournement	Drainages	Automne 2018, Feux 1 mois ?	STI
10	706	Chanp Pèlerin	Filets protection chutes pierres	Mai à septembre, pas de feux	JZR
11	706	Pont D'Aigremont	Remplacement des appuis	Juin, feux 1 semaine	JZR
12	706	Falaise D'Aigremont	Travaux de sécurisation	Été 2018, pas de feux	CJT
13	706	Le Frachey	Minage et purge	Avril feux, fermeture route 1h la semaine 16	CJT
14	706	Aigremont - Vers l'Eglise	Reflachages ponctuels	Été-automne, quelques jours avec feux	STI
15	702	La Chaudanne	Chantier tunnel MOB	Été 2018, perturbations de courte durée pour sortie engins de chantier (feux ou agents)	